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Методические рекомендации

по оформлению технических заданий и календарных планов работ,   планируемых к выполнению в рамках федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002 – 2006 годы.

I. Общие положения

1. Методические рекомендации устанавливают порядок построения, изложения и оформления технических заданий и календарных планов    научно-исследовательских (проблемно-ориентированные поисковые исследования фундаментального характера, прикладные разработки, экспериментальные разработки), опытно-конструкторских и технологических работ, планируемых к выполнению в рамках федеральной целевой научно-технической программы “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники” на 2002 – 2006 годы, разрабатываемых Исполнителями по основным техническим требованиям  Заказчика, а также требования к заполнению форм отчетности.

II. Оформление технических заданий

Приложение № 1

к государственному контракту 

от «____»_______ 200_ г. №_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ___________________________________ работ

 (Наименование темы работы в точном соответствии  с Извещением)

Шифр (в точном соответствии  с Извещением)
1. Основание для проведения НИР

2. Головной исполнитель и соисполнители НИР

3. Цель выполнения НИР

4. Основные требования к выполнению НИР

5. Требования к патентной чистоте и патентоспособности*

6. Технико-экономические показатели

7.  Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов

8. Предполагаемое использование результатов НИР

9. Порядок сдачи-приемки результатов НИР

* только для мероприятий 1.2 и 2.10
Исполнитель

(должность)


Заказчик

(должность)



Типовое содержание технического задания на выполнение НИР
Порядок построения, изложения и оформления ТЗ НИР

В общем случае разделы ТЗ должны содержать следующие сведения.

1.1 В разделе «Основание для проведения НИР» указывают полное наименование документа (документов), на основании которого (которых) должна выполняться НИР, номер и дату его утверждения, а также организацию, утвердившую документ. Указываются, также, сроки начала и окончания работ.

1.2 В разделе «Головной исполнитель и соисполнители НИР» указывают:

· состав исполнителей с распределением направлений и объемов выполняемых работ;

1.3 В разделе «Цель выполнения НИР» указывают цель выполнения НИР в точном соответствии с «Извещением».

1.4 В разделе «Основные требования к выполнению НИР» устанавливают основные технические требования, которые должны соблюдаться при проведении НИР:

· требования к номенклатуре параметров, численные значения которых следует получить, точность их определения;

· точность воспроизведения внешних условий;

· способы моделирования объектов исследования:

·  математическое моделирование;

·  физические:

·   модели;

·   макеты;

·   экспериментальные образцы.

· количество моделей (макетов, экспериментальных образцов) и состав разрабатываемой на них технической документации; 

· необходимость проведения испытаний и создание испытательных стендов (установок).

· особые требования по технике безопасности 

и другие требования, обеспечивающие успешное выполнение задач НИР.

В прикладных НИР должны быть предусмотрены требования:

· совместимости и взаимозаменяемости;

· по стандартизации, унификации и метрологическому обеспечению;

· по ограничению номенклатуры применяемых материалов и комплектующих изделий;

· по экономическому и рациональному использованию топливно-энергетических и материальных ресурсов при создании и эксплуатации создаваемой продукции.

Примечание. 
Для организаций, осуществляющих мониторинг реализации приоритетных направлений Программы, раздел 1.4 ТЗ должен иметь следующее типовое содержание:
«В процессе выполнения НИР должны быть выполнены следующие работы:

анализ материалов Программы для выработки принципов мониторинга реализации приоритетного направления.

· анализ заключенных государственных контрактов в рамках приоритетного направления, в том числе на их соответствие программным мероприятиям;

· анализ системы программных целевых индикаторов, её адекватности принятым к финансированию проектам и выработка предложений по уточнению индикаторов;

· разработка проектов нормативных и методических документов по организации мониторинга реализации приоритетного направления;

· исследование хода выполнения проектов в рамках приоритетного направления и прогнозная оценка достижения целевых показателей реализации направления;

· предварительный анализ факторов, препятствующих повышению результативности направления;

· консультационная поддержка системы управления реализации стратегии развития направления;

· разработка промежуточных рекомендаций по корректировке реализации стратегии развития направления;

· корректировка проектов нормативных и методических документов по организации мониторинга реализации приоритетного направления по результатам их практической отработки;

· итоговый анализ факторов, препятствующих повышению результативности направления;

· оформление предложений по уточнению целевых индикаторов, мероприятий и расходов на реализацию программных мероприятий в рамках направления, а также механизма реализации Программы в целом».

1.5  В разделе «Требования к патентной чистоте и патентоспособности» устанавливают требования, предъявляемые к порядку проведения патентных исследований (ГОСТ Р 15.011-96) и по определению рыночной стоимости объектов интеллектуальной собственности в соответствии с Методическими рекомендациями утвержденными Министерством имущественных отношений 26 ноября 2002 г. № СК-4/21297.

Головной исполнитель (исполнитель) обязан обеспечить патентную чистоту результатов работ.

Кроме этого головной исполнитель (исполнитель) представляет сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

На каждом из этапов выполнения НИР должны быть проведены патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96 «СРППП. Патентные исследования».

1.6 В разделе «Технико-экономические показатели» приводятся наименования, значения и индексы индикаторов по данному мероприятию программы, которые не заданы в других разделах технического задания, в следующей форме:

· 1.6.1 В научных изданиях (указать класс) должно быть опубликовано не менее __ работ, содержащих информацию о результатах интеллектуальной деятельности, полученных в рамках выполнения проекта (И1.2.2). Из них __ в 2005 году, ___ в 2006 году.

· 1.6.2 На результаты интеллектуальной деятельности, созданной в рамках выполнения проекта, должно быть получено не менее ___ патентов, в том числе международных (И1.2.3). Из них ______ в 2005 году, ____ в 2006 году.

· 1.6.3 В рамках выполнения проекта должно быть защищено не менее ____ диссертаций на соискание ученых степеней (И1.2.4). Из них ____ в 2005 году, ___ в 2006 году.

и т.п.

При необходимости приводятся дополнительные технико-экономические требования.  

1.7 В разделе «Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов» указывается «Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения ОКР, сроки исполнения и контрактная цена приведены в календарном плане (приложение к государственному контракту)».

1.8 В разделе «Предполагаемое использование результатов НИР» указывают намечаемые пути использования результатов НИР, в том числе для разработки продукции, например:

· использование созданных методик расчета для ОКР (ОТР);

· использование разработанной технической документации и данных экспериментальных исследований в ОКР (ОТР), при модернизации технологического оборудования;

· использование данных оптимизации технических решений в реконструкции систем электроснабжения;

· использование полученных программ в повышении уровня автоматизированного проектирования.

Кроме того, должны быть приведены рекомендации и предложения по реализации и использованию результатов НИР для уточнения:

· основных направлений или федеральных (региональных, межгосударственных) целевых программ развития техники;

· новых (модернизации существующих) образцов продукции или их составных частей;

· технических заданий, по которым разрабатывают новые (модернизируют существующие) образцы продукции;

· решения о коренном изменении направлений отдельных научно-исследовательских, опытно-конструкторских или опытно-технологических работ;

· технических заданий на другие НИР;

· нормативных, технических и организационно-методических документов (стандартов, положений, методик, инструкций, руководств), используемых при разработке, производстве, эксплуатации и ремонте продукции;

· программ и методик испытаний новых (модернизированных) образцов продукции.

Отчетная научно-техническая документация должна представлять собой промежуточные отчеты и итоговый отчет, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
1.9 В разделе «Порядок сдачи-приемки результатов НИР» указывается порядок сдачи-приемки результатов работы, который должен соответствовать:

· при приемке этапа НИР – требованиям подраздела 5.7 ГОСТ 15.101-98;

· при приемке НИР в целом – требованиям пунктов 5.8.1 – 5.8.6 того же стандарта.

Требования к тексту ТЗ

2.1 Текст ТЗ НИР должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться  слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.

2.2 В ТЗ НИР должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.

Если в ТЗ НИР принята специфическая терминология, то в конце его должен быть приведен перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями.

2.3 В тексте ТЗ НИР не допускается: 

· применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

· сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр;

· применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии, пунктуации;

· употреблять математические знаки без цифр, например (меньше или равно), (больше или равно), (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);

· использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин. Вместо математического знака (–) следует писать слово «минус»;

· применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП, СТСЭВ) без регистрационного номера.

2.4 Если в ТЗ НИР принята особая система сокращения слов и наименований, то в конце ТЗ НИР приводят перечень принятых сокращений. Небольшое количество сокращений можно расшифровать непосредственно в тексте при первом упоминании, например, нормативно-техническая документация (НТД).

2.5 Обозначения и написание единиц физических величин должны соответствовать ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин».

2.6. Ссылки на стандарты (кроме стандартов предприятий), технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования. Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначения. При ссылках на другие документы указывают наименование документа. При ссылке на раздел или приложение указывают его номер и наименование, при повторных ссылках – только номер.

Порядок разработки, согласования и утверждения ТЗ НИР
3.1 ТЗ должно быть согласовано:

а) с головным исполнителем НИР;

б) с исполнителями составных частей НИР – по решению заказчика;

в) с другими организациями – по решению заказчика.

ТЗ должно быть подписано должностными лицами вышеуказанных организаций на титульном и последних листах ТЗ.

3.2 Разногласия, возникающие между согласующими организациями и заказчиком при согласовании ТЗ, разрешают совместным решением, принимаемым руководителями организаций, участвующими в НИР.

3.3 Изменения в утвержденное ТЗ, необходимость которых выявлена в процессе выполнения НИР, разрабатывают  организации – разработчики ТЗ и оформляют выпуском дополнения, которое согласовывают и утверждают в том же порядке и на том же уровне, как и основной документ. На титульном листе ТЗ в этом случае делается запись: «Действует совместно с дополнением № ...».

Приложение №1

к государственному контракту
от «____»_______ 200_ г. №_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение __________________________________________ работ

________________________________________________________________

(Наименование темы в  точном соответствии с Извещением)

Шифр «_____»

  1. Основание для выполнения

  2. Цель выполнения

  3. Головной исполнитель и соисполнители

  4. Технические требования

  5. Технико-экономические требования

  6. Требования по видам обеспечения

  7. Требования к консервации, упаковке и маркировке

  8. Требования к патентной чистоте и патентоспособности

  9. Специальные требования

10. Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов

11. Порядок выполнения и приемки этапов

Исполнитель
Заказчик

(должность)
(должность)

Рекомендации по оформлению ТЗ

1. Требования к тексту ТЗ

1.1 Текст ТЗ  должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться  слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.

1.2 В ТЗ  должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.

Если в ТЗ  принята специфическая терминология, то в конце его должен быть приведен перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями.

1.3 В тексте ТЗ  не допускается: 

· применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

· сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр;

· применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии и пунктуации;

· употреблять математические знаки без цифр, например (меньше или равно), (больше или равно), (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);

· использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин. Вместо математического знака (–) следует писать слово «минус»;

· применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП, СТСЭВ) без регистрационного номера.

1.4 Если в ТЗ  принята особая система сокращения слов и наименований, то в конце ТЗ  приводят перечень принятых сокращений. Небольшое количество сокращений можно расшифровать непосредственно в тексте при первом упоминании, например, нормативно-техническая документация (НТД).

1.5 Обозначения и написание единиц физических величин должны соответствовать ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин».

1.6. Ссылки на стандарты (кроме стандартов предприятий), технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования. Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначения. При ссылках на другие документы указывают наименование документа. При ссылке на раздел или приложение указывают его номер и наименование, при повторных ссылках – только номер.

2. Порядок разработки, согласования и утверждения ТЗ 
2.1 ТЗ должно быть согласовано:

а) с головным исполнителем;

б) с исполнителями составных частей  – по решению заказчика;

в) с другими организациями – по решению заказчика.

ТЗ должно быть подписано должностными лицами вышеуказанных организаций на титульном и последних листах ТЗ.

2.2 Разногласия, возникающие между согласующими организациями и заказчиком при согласовании ТЗ, разрешают совместным решением, принимаемым руководителями организаций, участвующими в проекте.

2.3 Изменения в утвержденное ТЗ, необходимость которых выявлена в процессе выполнения работы, разрабатывают  организации – разработчики ТЗ и оформляют выпуском дополнения, которое согласовывают и утверждают в том же порядке и на том же уровне, как и основной документ. На титульном листе ТЗ в этом случае делается запись: «Действует совместно с дополнением № ...».

3. Порядок построения и изложения ТЗ

№ раздела/подраздела
Наименование 

раздела/

подраздела
Содержание, рекомендуемый текст
ГОСТ, рекомендуемые для установления показателей

1
Основание для выполнения
Основанием для выполнения работы является решение Конкурсной подкомиссии Федерального агентства по науке и инновациям по организации и проведению конкурсов на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ по важнейшим инновационным проектам государственного значения (пункт № ___ протокола № __ ).


2
Цель выполнения 
2.1 Цель выполнения приводится в точном соответствии с текстом Перечня тем по открытым конкурсам на право заключения государственных контрактов

2.2 Разрабатываемые образцы продукции(приводят полное наименование разрабатываемых образцов) предназначены для: (приводят описание области применения разрабатываемыхобразцов)


3
Головной исполнитель и соисполнители 
3.1. Головной исполнитель – (приводят полное наименование организации головного исполнителя Государственного контракта с указанием места фактического нахождения) 

3.2. Соисполнители ____(перечисляют организации соисполнители Государственного контракта с указанием полного наименования  и места фактического нахождения) - в части (приводят описание направления работы в рамках Государственного контракта для каждой организации );


4
Технические требования

4.1
Состав опытного образца продукции
Опытный образец продукции ___ должен содержать следующие составные части (Перечисляют основные составные части образца или приводят  требования к его составу , а также при необходимости указывают назначение составных частей. Если разрабатываемый образец должен иметь несколько исполнений, то в ТЗ должна быть определена его базовая конструкция и приведен состав каждого исполнения):
- 

- 

- .
ГОСТ 2.711-82. 



- комплекс аппаратно-программных средств (в т.ч.программное обеспечение) (при наличии); 
ГОСТ 19.202-78

ГОСТ Р 51904-2002



- эксплуатационная документация;
ГОСТ 2.601-95



- запасное имущество и принадлежности (ЗИП) – (при наличии)




- упаковка и тара.




При необходимости уточнения состава изделия на последующих этапах ОКР  допускается дополнять подраздел фразой  "Окончательный состав ____ (приводится полное наименование разрабатываемых(ого) изделий(я)) уточняется в процессе разработки образца  и согласовывается с ____(приводится наименование организации, с которой требуется согласование состава изделия) на стадии ___ (приводится наименование этапа ОКР или календарного плана, на котором будет согласован окончательный состав изделия ".
 

4.2
Требования по назначению
4.2.1 Выполняемые функции

4.2.2 Нормы и количественные показатели, определяющие эффективность изделия (точность выполнения операций, диапазон, производительность и т.п.) в сравнении с мировыми аналогами.

4.2.3 Технические характеристики (параметры) изделия, обеспечивающие выполнение возложенных на него задач (мощность, чувствительность, коэффициент полезного действия, время готовности к работе, время непрерывной или циклической работы и т. п.) в сравнении с мировыми аналогами.
4.2.4 Требования к порядку и способам взаимодействия с сопрягаемыми объектами, параметрам воздействий, поступающих на сопрягаемые изделия от разрабатываемого изделия или на разрабатываемое изделие от сопрягаемых объектов, способам обмена информацией.

4.2.5 Требования к функциональной, геометрической, биологической, электромагнитной, электрической, прочностной, программной, технологической, метрологической, диагностической, организационной, информационной и другим видам совместимости.

4.2.6 Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала

4.2.7 Требования по мобильности изделия (стационарное, возимое, переносное и т.д.)
Ключевые требования должны быть приведены в сравнении с лучшими мировыми достижениями с указанием страны, фирмы и года достижения.

4.3
Требования к конструкторской и технологической документации
4.3.1 Конструкторская, технологическая и программная документация должна соответствовать требованиям стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД.

4.3.2 Номенклатура разрабатываемой конструкторской, эксплуатационной, ремонтной, технологической и программной документации приведена в приложениях.
ГОСТ 2.102-68 

ГОСТ 3.1102-81 

ГОСТ 3.1119-83

ГОСТ 3.1121-84

ГОСТ 2.601-95

ГОСТ 2.602-95

ГОСТ 19.101-77

4.4
Требования к электропитанию
Приводят величины напряжения, частоты переменного тока, допустимые колебания напряжения и частоты и др.;

Указывают  максимальную мощность, потребляемую изделием и этап разработки, на котором уточняется ее значение.
ГОСТ 13109-97

4.5
Требования по надежности



4.5.1
Требования по безотказности
Указывают требуемые значения, показателей надежности, выбираемые по  ГОСТ 27.003-90, в том числе: 
- вероятности безотказной работы;

- средней наработки на отказ; 

- средней наработки на неисправность;

- среднее время восстановления; 

и т.п.

Подтверждение заданных ТЗ требований проводится:

расчетным методом - на этапе разработки изделия в соответствии с ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения»;

экспериментальным (расчётно-экспериментальным) методом на этапе предварительных и приёмочных испытаний по методике, согласованной с заказчиком.
ГОСТ 27.002-89 

ГОСТ 27.402-95 

ГОСТ 27.301-95

ГОСТ 27.410-87 

4.5.2
Требования по долговечности
Указывают средние, назначенные или гамма-процентные:

- ресурс между средними (капитальными) ремонтами;

- ресурс до списания; 

Срок службы между средними (капитальными) ремонтами

Срок службы до списания.
ГОСТ 27.002-89 

ГОСТ 15467-79

4.5.3
Требования по сохраняемости
Указывают:

- гамма-процентный срок сохраняемости;

- средний срок сохраняемости.
ГОСТ 27.002-89

ГОСТ 21493-76 

4.5.4
Критерии отказов и предельного состояния изделия
Устанавливают критерии отказов и предельного состояния изделия, применительно к которым устанавливают показатели долговечности и сохраняемости
ГОСТ 27.003-90

4.6
Требования по эргономике и технической эстетике
Приводят эргономические требования к организации и средствам деятельности человека-оператора:

- к распределению функций, алгоритмам работы операторов, способам решения поставленных задач, циклограммам деятельности, режиму труда и отдыха, средствам отображения информации, организации рабочего места и т.д. 

Приводят требования по технической эстетике, определяющие композиционную целостность, информационную выразительность, рациональность формы и культуру производственного выполнения создаваемого изделия
ГОСТ 12.2.049-80 

ГОСТ 21752-76 

ГОСТ 21753-76

ГОСТ 22613-77 

ГОСТ 22614-77 

ГОСТ 22615-77  

ГОСТ 22902-78 

ГОСТ 20.39.108-85 

ГОСТ 30.001-83 

ГОСТ 21480-76 

ГОСТ 21829-76 

ГОСТ Р 50949-2001 

4.7
Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания, ремонту и хранения

4.7.1
Указывают:

-  вид климатического исполнения изделия и, при необходимости, требования к изделию в части видов и номинальных значений климатических факторов;

- группу механического исполнения изделия.
ГОСТ 15150-69 

ГОСТ 50766-95

ГОСТ 17516.1-90 

4.7.2
Устанавливают требования по условиям и срокам хранения в различных условиях
ГОСТ 15150-69 

ГОСТ 23216-78 

ГОСТ 51908-2002 

4.7.3
Устанавливают требования к составу и квалификации обслуживающего персонала


4.7.4
Устанавливают требования по эксплуатационным и дежурным режимам


4.7.5
Устанавливают требования по времени непрерывной или циклической работы


4.7.6
Устанавливают требования по условиям эксплуатации в аварийных ситуациях


4.7.7
Устанавливают требования к системе средств эксплуатационного контроля
ГОСТ 26656-85 

4.7.8
Требования по ремонтопригодности
Указывают требуемые значения:

 - средней оперативной продолжительности планового (не планового) текущего ремонта 

· средней оперативной трудоемкости технического обслуживания 

и т .п.
ГОСТ 23660-79 

ГОСТ 21623- 76 

ГОСТ 27.410-87

ГОСТ 28.001-83 

4.7.9
Требования по удобству ремонта 
Устанавливают требования по удобству ремонта в условиях эксплуатации  и на ремонтном предприятии, сборки и разборки при техническом обслуживании, доступности к отдельным составным частям при выполнении этих операций без демонтажа других составных частей
ГОСТ 2.602-95

ГОСТ 21623-76

ГОСТ 23660

ГОСТ 2.604-2000 

ГОСТ 28.001-83 

4.7.10
Требования по исключению возможности неправильной сборки 
Устанавливают требования по исключению возможности неправильной сборки и неправильного подключения кабелей, шлангов и других ошибок персонала во время эксплуатации, технического обслуживания и ремонта


4.7.11
Устанавливают требования к составу инструментов и приспособлений для проведения технического обслуживания и ремонта


4.7.12
Устанавливают требования к гарантийным срокам
ГОСТ 22352-77

4.7.13
Устанавливают требования к эксплуатационным документам (ЭД)
ГОСТ 2.601-95 

4.7.14
Требования к ЗИП 
Устанавливают исходные данные для расчёта ЗИП: состав, стратегия пополнения, доставки ЗИП и т .п. 

Требования уточняются на этапе технического проекта.


4.7.15
Приводят требования к ремонтным документам (РД) – для ремонтно-пригодных изделий
ГОСТ 2.602-95 

4.8
Требования по транспортабельности
Перечисляют виды транспортных средств, на которых возможна перевозка изделия (автомобильный, железнодорожный, морской и авиационный транспорт)

Устанавливают требования по  условиям транспортирования и допустимым механическим и климатическим воздействиям при транспортировании.
ГОСТ 15150-69 

ГОСТ 51908-2002 

4.9
Требования по безопасности
Приводят требования:

- по безопасности при монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте (от воздействия электрического тока, теплового воздействия, высокочастотных полей, ядовитых и взрывчатых паров, пыли и газов, акустических шумов и т.п.).

- по обеспечению охраны окружающей среды при производстве, эксплуатации, транспортировании, хранении, утилизации продукции.
ГОСТ ССБТ (серия 12), соответствующие тематике проекта.

ГОСТ ИСО/ТО 12100-1-2001

ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 

4.10
Требования по технологичности
Устанавливают базовые значения показателей технологичности в соответствии с   ГОСТ 14.201-83 «Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования»
ГОСТ 14.201-83

ГОСТ 24444-87 

4.11
Конструктивные требования
Устанавливают конструктивные требования к создаваемому изделию и составным частям: 

- габаритные, 

- установочные, 

- присоединительные размеры, 

- масса, 

- способы крепления, 

- регулировка органов управления, 

- соответствие образцам-эталонам, 

- виды покрытий и т. п.

При необходимости уточнения конструктивных требований  на последующих этапах ОКР  допускается дополнять подраздел фразой  "Значения ____(приводится перечень конструктивных требований, требующих уточнения) уточняются в процессе разработки изделия на этапе (указывается этап ОКР) и согласовываются с _____ (приводится наименование организации, с которой требуется согласование) "
Приводят требования по обеспечению жизнедеятельности обслуживающего персонала.


4.12
Прогноз развития требований
4.12.1
На предполагаемый пятилетний период выпуска разрабатываемых образцов продукции прогнозируется повышение с ___ до _______.

4.12.2
Рекомендуемый срок модернизации продукции с учетом повышения эффективности ____ – 20___ год


5
Технико-экономические требования
5.1. В процессе выполнения проекта должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов 

И1.3.2. Количество публикаций (указать класс изданий), содержащих информацию о результатах интеллектуальной деятельности, полученных в рамках выполнения проектов научно-исследовательских работ:_____ - 2005 г. _____ - 2006 г.;

И2.2.1. Количество разработанных технологий, соответствующих или превосходящих мировой уровень: ____ - 2005 г. _____ - 2006 г.;

И1.3.3 (2.2.2). Количество патентов (в том числе международных), на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:____ - 2005 г._____ - 2006 г.;

И1.3.4 (2.2.3). Количество диссертаций на соискание ученых степеней, защищенных в рамках выполнения проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям научно-технологического развития: ____ - 2005 г. ___ - 2006 г.

И3.2.3 (З.3.3) Объем внебюджетных средств, привлеченных в рамках реализации важнейшего предметно-ориентированного инновационного проекта: (млн. руб.):
_____ - 2005 г._____ - 2006 г._____ - 2007 г.;

ИЗ.2.4 (З.3.4) Объем новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции, дополнительно произведенной в результате реализации важнейшего предметно-ориентированного инновационного проекта (млн. руб.):

______ - 2005 г. _____ - 2006 г. ____ - 2007 г.




5.2. Приводят требования, обеспечивающие разработку изделия в обоснованных пределах полной стоимости его жизненного цикла и с оптимальной трудоемкостью серийного производства и технического обслуживания в процессе эксплуатации.

В разделе указывают ориентировочные предельные значения:

· стоимости разработки изделия;

стоимости строительства или переоборудования объектов, необходимых для проведения испытаний опытных образцов.


6
Требования по видам обеспечения

6.1
Требования по метрологическому обеспечению
Приводят требования:

- к системе и методам измерений и контроля параметров образцов продукции;

- к контролепригодности;

- к средствам измерения и контроля для комплектации образца;

- к разработке специальных средств измерений для технического и регламентного обслуживания образца при эксплуатации;

- к метрологической экспертизе технической документации и средств измерений.
ГОСТ-серия 8, в том числе 

ГОСТ 8.009-84. 

ПР 50.2.009-94

ГОСТ 26656-85 

6.2
Требования по программному обеспечению 
Приводят требования по программному обеспечению (ПО) встроенных систем:

-к схемам алгоритмов и программ;

-к языку программирования и т. д.;

-к составу и структуре общего и специального обеспечения;

-к операционным системам;

-к алгоритмам, точности и времени решения задач;

-к ресурсу памяти вычислительных средств;

- к составу программной и эксплуатационной документации.
ГОСТ Р 51904-2002 

ГОСТ 19.001-77 

ГОСТ 19.101-77 

ГОСТ 19.106-77 

ГОСТ 19.201-78 

ГОСТ 19.301-79 

ГОСТ 19.402–78 

ГОСТ 19.701-90

ГОСТ 28388-89 

6.3
Требования по другим видам обеспечения 
Подразделы вводятся по усмотрению заказчика


7
Требования к консервации, упаковке и маркировке

7.1
Требования к консервации
Приводят требования к консервации с учетом сроков и условий хранения изделия (в том числе необходимость консервации перед упаковкой) на открытых площадках, под навесами, в хранилищах и т.п.
ГОСТ 9.014-78 

7.2
Требования к упаковке
Приводят требования к упаковке, способу и возможным вариантам упаковки в зависимости от сроков и условий хранения и транспортирования;
ГОСТ 23170-78 

ГОСТ 2.114-95 

ГОСТ 23216-78 

ГОСТ 24686-81 

7.3
Требования к маркировке
Приводят требования к маркировке, наносимой на изделия и тару (место нанесения, способ нанесения, требования к качеству маркировки, содержанию предупредительных и указательных подписей).
ГОСТ 26828-86 

ГОСТ 14192-96 

ГОСТ Р 51474-99 

8
Требования к патентной чистоте и патентоспособности 
8.1 На этапах ____ (указываются этапы ) календарного плана должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

8.2 Должны быть определена рыночная стоимость интеллектуальной собственности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Министерством имущественных отношений 26 ноября 2002 г. № СК-4/21297.

8.4 Патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации и следующих стран, куда возможна поставка изделий, а также передача технической, информационной и другой документации: _____.
ГОСТ Р 15.011-96 

ГОСТ 15.012-84 

9
Специальные требования
Приводят требования:

- к виду и составу специального оборудования и оснастки, необходимые для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания образца продукции.

- к специальному ремонтно-технологическому оборудованию, предназначенному для ремонта и поддержания образца в работоспособном состоянии в процессе эксплуатации.

- по разработке средств для обеспечения испытаний и моделирования образца.

- к методам испытаний образца при разработке и серийном производстве, необходимость разработки его математической модели, программных средств.


10
Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов
 «Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения ОКР, сроки исполнения и контрактная цена приведены в календарном плане (приложение к государственному контракту)».
ГОСТ 2.103-68 

ГОСТ 2.119-73 

ГОСТ 2.120-73 

ГОСТ Р 15.201-2000  

ГОСТ Р 15.005-86 

11
Порядок выполнения и приемки этапов
11.1 Работа должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000 (ГОСТ Р 15.005-86).

11.2 Количество опытных образцов для предварительных испытаний – ___ (количество образцов уточняется на этапе ___).

11.3 Количество опытных образцов для приемочных испытаний – __ (количество образцов уточняется на этапе __).

11.4 Место проведения предварительных и приемочных испытаний – ____.

11.5 Приемка этапов работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000 (ГОСТ Р 15.005-86) и Положением о порядке приемки работ, выполняемых в рамках федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002 – 2006 годы, утвержденной приказом Минобрнауки России от 28 января 2005 г. № 21.


12
Освоение серийного производства
Приводится перечень работ, выполняемых за счет внебюджетных средств



Приложение № 1

к государственному контракту 

от «____»_______ 200_ г. №_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ___________________________________________ работ

_____________________________________________________________________

(Наименование темы в  точном соответствии с Извещением)

Шифр «_____»

1
Основание для выполнения

2
Цель выполнения

3
Головной исполнитель и соисполнители

4
Технические требования

5
Технико-экономические требования

6
Требования по видам обеспечения

7
Требования к патентной чистоте и патентоспособности

8
Специальные требования

9
Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов

10
Порядок выполнения и приемки этапов 

Исполнитель
Заказчик

(должность)
(должность)

Рекомендации по оформлению ТЗ 

на опытно-технологическую работу (ОТР)

Требования к тексту ТЗ

1.1 Текст ТЗ должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.

1.2 В ТЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные стандартами ЕСТД, в том числе ГОСТ 14.004-83 «Технологическая подготовка производства. Термины и определения» и ГОСТ 3.1109-82 «ЕСТД «Термины и определения основных понятий» (в том числе «Технологический процесс – часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению (или) определению состояния предмета труда», «Технологическая операция – законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте»), а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.

Если в ТЗ принята специфическая терминология, то в конце его должен быть приведен перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями.

1.3 В тексте ТЗ не допускается: 

· применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

· сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр;

· применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии, пунктуации;

· употреблять математические знаки без цифр, например (меньше или равно), (больше или равно), (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);

· использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин. Вместо математического знака (–) следует писать слово «минус»;

· применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП, СТСЭВ) без регистрационного номера.

1.4 Если в ТЗ принята особая система сокращения слов и наименований, то в конце ТЗ приводят перечень принятых сокращений. Небольшое количество сокращений можно расшифровать непосредственно в тексте при первом упоминании, например, нормативно-техническая документация (НТД).

1.5 Обозначения и написание единиц физических величин должны соответствовать ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин».

1.6. Ссылки на стандарты (кроме стандартов предприятий), технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования. Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначения. При ссылках на другие документы указывают наименование документа. При ссылке на раздел или приложение указывают его номер и наименование, при повторных ссылках – только номер.

Порядок разработки, согласования и утверждения ТЗ

2.1 ТЗ должно быть согласовано:

а) с головным исполнителем;

б) с исполнителями составных частей – по решению заказчика;

в) с другими организациями – по решению заказчика.

ТЗ должно быть подписано должностными лицами вышеуказанных организаций на титульном и последних листах ТЗ.

2.2 Разногласия, возникающие между согласующими организациями и заказчиком при согласовании ТЗ, разрешают совместным решением, принимаемым руководителями организаций, участвующими в проекте.

2.3 Изменения в утвержденное ТЗ, необходимость которых выявлена в процессе выполнения работы, разрабатывают организации – разработчики ТЗ и оформляют выпуском дополнения, которое согласовывают и утверждают в том же порядке и на том же уровне, как и основной документ. На титульном листе ТЗ в этом случае делается запись: «Действует совместно с дополнением № ...».

.Порядок построения и изложения ТЗ

Согласно п. 6.1 ГОСТ Р 15.201-2000 «Правила разработки технической документации на материалы и вещества устанавливает разработчик с учетом действующих государственных стандартов, специфики продукции и организации ее производства». Однако рекомендуется максимально придерживаться структуры и содержания разделов технического задания указанных ниже.

№

раздела/подраздела
Наименованиераздела/

подраздела
Содержание, рекомендуемый текст 
ГОСТ, рекомендуемые для установления показателей


Основание для выполнения
Основанием для выполнения работы является решение Конкурсной подкомиссии Федерального агентства по науке и инновациям по организации и проведению конкурсов на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ по важнейшим инновационным проектам государственного значения (пункт № __ протокола № ____).



Цель выполнения 
2.1 Цель выполнения приводится в точном соответствии с текстом Перечня тем по открытым конкурсам на право заключения государственных контрактов

2.2 Разрабатываемый (приводится полное наименование разрабатываемого технологического процесса) – далее ТП предназначен для: _______(приводится описание области применения).



Головной исполнитель и соисполнители 
3.1. Головной исполнитель –________ (приводится полное наименование организации головного исполнителя Государственного контракта с указанием места фактического нахождения).

3.2. Соисполнители ___________ – (перечисляются организации соисполнители Государственного контракта с указанием полного наименования  и места фактического нахождения) - в части _______ (приводится описание направления работы в рамках Государственного контракта для каждой организации).



Технические требования


Номенклатура веществ (материалов), изготовление которых обеспечивается разрабатываемым технологическим процессом
Приводится перечень веществ (материалов), изготовление которых обеспечивается разрабатываемым технологическим процессом



Перечень технологических операций, входящих в состав разрабатываемого технологического процесса
Приводится перечень технологических операций (ТО), входящих в состав разрабатываемого технологического процесса (ТП). 

Указывается, какие технологические операции заимствуются, каике дорабатываются, какие разрабатываются вновь.



Требования по назначению
4.3.1 Требования к материалам (веществам), покрытиям и т.п., производимым с помощью разрабатываемого ТП
Например: 

химическое название, 

структурная формула;

тривиальное название;

синонимы;

международное название;

агрегатное состояние;

количество примесей;

твердость;

температура плавления;

показатель преломления;

коэффициент теплового расширения;

теплопроводность;

электропроводность и т. п.
Ключевые требования должны быть приведены в сравнении с лучшими мировыми достижениями с указанием страны, фирмы и года достижения.



4.3.2 Назначение и область применения материалов (веществ), производимых с помощью разрабатываемого ТП

в том числе возможность вытеснения из практики менее эффективных материалов (веществ)




4.3.3 Нормы и количественные показатели ТО, определяющие эффективность ТП (точность выполнения операций, диапазон, производительность, удельный расход энергии и т.п.).

4.3.4 Технические характеристики (параметры) ТО, обеспечивающие выполнение возложенных на ТП задач (температура, давление, вакуум, основные и побочные реакции, тепловые эффекты, объемные скорости, типы катализаторов, рецептуры и т.п.).
Ключевые требования должны быть приведены в сравнении с лучшими мировыми достижениями с указанием страны, фирмы и года достижения.


Требования к технологической документации
4.4.1 Технологическая документация должна разрабатываться в соответствии с требованиями стандартов ЕСТД.




4.4.2 Номенклатура разрабатываемой технологической документации приведена в приложении _____.
Номенклатура выбирается из приведенной в ГОСТ 3.1119 и ГОСТ 3.1121


Требования к качеству производственного процесса 
Указывается допустимый процент выхода годного вещества (материала), надежность и другие показатели предельного состояния ТП.
ГОСТ 27.003-90

ГОСТ 15467-79


Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания
4.6.1 Рабочие и предельные условия эксплуатации
ГОСТ 15150-69

ГОСТ 15543.1-89 

ГОСТ 17516.1-90 

ГОСТ 24682-81 

ГОСТ 50766-95



4.6.2 Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала

4.6.3 Требования по эксплуатационным и дежурным режимам

4.6.4 Требования по времени непрерывной или циклической работы

4.6.5 Требования по условиям эксплуатации в аварийных ситуациях




4.6.6 Требования к системе средств эксплуатационного контроля
ГОСТ 26656-85 


Требования по безопасности
4.7.1 Требования по безопасности выполнения ТП 

4.7.2 Требования по обеспечению охраны окружающей среды при производстве продукции
ГОСТ 3.1120-83 «ЕСТД. ГОСТ ССБТ (серия 12), соответствующие тематике проекта.

ГОСТ ИСО/ТО12100-2-2002


Требования по технологичности
Задаются номенклатура и базовые значения параметров производственной технологичности согласно ГОСТ 14.201-83.
ГОСТ 14.201-83

ГОСТ 24444-87


Прогноз развития требований
4.9.1 На предполагаемый пятилетний период выпуска разрабатываемых изделий прогнозируется повышение ___ до_____.

4.9.2 Рекомендуемый срок модернизации технологического оборудования с учетом повышения эффективности  – 20___ год.



Требования к сырью 
Требования к физико-химическим, механическим и другим свойствам отдельных видов сырья, определяющих качество производства.

В требованиях к сырью и материалам указывают:

- номенклатура применяемых марок и ассортимент сырья должны быть минимальными;

- применение дефицитного и драгоценного сырья должно быть минимальным.
ГОСТ 2.114-70

ГОСТ 2.124-85


Технико-экономические требования
А) Излагается в соответствии с текстом Перечня тем по открытым конкурсам на право заключения государственных контрактов.
Кроме того, приводятся требования:

Б) по доступности технологического оборудования, которое потребуется при организации промышленного производства или организации производства на действующих предприятиях;

В) обеспечивающие разработку ТП в обоснованных пределах полной стоимости жизненного цикла продукции и с оптимальной трудоемкостью серийного производства.

В разделе указывают ориентировочные предельные значения:

· стоимости разработки технологического процесса;

· стоимости строительства или переоборудования объектов, необходимых для проведения испытаний;

· стоимости и продолжительности подготовки и освоения серийного производства, включая стоимость строительства новых (реконструкции существующих) объектов производственного назначения для организации серийного производства материалов (веществ) по разрабатываемому ТП.

Приводятся наименования, значения и индексы индикаторов по данному мероприятию программы, которые не заданы в других разделах технического задания, в следующей форме:

·   В научных изданиях (указать класс) должно быть опубликовано не менее ___ работ, содержащих информацию о результатах интеллектуальной деятельности, полученных в рамках выполнения проекта (И1.3.2). Из них ___в 2005 году, ___ в 2006 году.

·    На результаты интеллектуальной деятельности, созданной в рамках выполнения проекта, должно быть получено не менее ___ патентов, в том числе международных (И1.3.3). Из них ____в 2005 году, _____ в 2006 году.

·    В рамках выполнения проекта должно быть защищено не менее ___ диссертаций на соискание ученых степеней (И1.3.4). Из них ____в 2005 году, ____ в 2006 году.

и т.п.



Требования по видам обеспечения


Требования по метрологическому обеспечению
Требования к системе и методам измерений и контроля параметров ТП.

Требования к средствам измерения и контроля.

Требования к разработке специальных средств измерений.

Требования к метрологической экспертизе технической документации.
ГОСТ-серия 8, в том числе 

ГОСТ 8.009-84

ПР 50.2.009-94

ГОСТ 26656-85

ГОСТ Р 51672-2000


Требования по другим видам обеспечения 
По усмотрению заказчика



Требования к патентной чистоте и патентоспособности 
7.1 На этапах ___ календарного плана должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

7.2 Должны быть определена рыночная стоимость объектов интеллектуальной собственности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Министерством имущественных отношений 26 ноября 2002 г. № СК-4/21297.

7.3 Патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации и следующих стран, куда возможна поставка изделий, а также передача технической, информационной и другой документации: ___________.
ГОСТ Р 15.011-96

ГОСТ 15.012-84


Специальные требования
Требования к виду и составу вспомогательного оборудования и оснастки, необходимых для выполнения ТП.

Требования по разработке средств для обеспечения испытаний и моделирования ТП

и т. п. 



Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов
 «Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения ОТР, сроки исполнения и контрактная цена приведены в календарном плане (приложение к государственному контракту)».
ГОСТ 2.103-68

ГОСТ 2.119-73

ГОСТ 2.120-73

ГОСТ Р 15.201-2000


Порядок выполнения и приемки этапов 
10.1 Работа должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000.

10.2 Объем опытной партии материала (вещества) для предварительных испытаний – __ (уточняется на этапе __).

10.3 Объем опытной партии материала (вещества) для приемочных испытаний – __ (уточняется на этапе _).

10.4 Место проведения предварительных и приемочных испытаний – _____.

10.5 Приемка этапов работы производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000 и Положением о порядке приемки работ, выполняемых в рамках федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002 – 2006 годы, утвержденной приказом Минобрнауки России от 28 января 2005 г. № 21.


Приложение №1

к государственному контракту 

от «____»_______ 200_ г. №_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ______________________________________ работ

_________________________________________________________________ 

 (Наименование темы работы в точном соответствии  с Извещением)

 Шифр (в точном соответствии  с Извещением)
1. Основание для работы

2. Цель выполнения  работы

3. Головной исполнитель и соисполнители работы

4. Назначение разработки

5. Технические требования к программе или программному изделию

6. Требования к патентной чистоте и патентоспособности

7. Требования к программной документации 

8. Технико-экономические показатели

9. Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов

10. Порядок сдачи-приемки результатов работы

Исполнитель


Заказчик



(должность)
(должность)




Рекомендации по оформлению ТЗ

Порядок оформления технического задания 

1.1 В разделе «Основание для выполнения работы»  указывают полное наименование документа (документов), на основании которого (которых) должна выполняться ОКР, номер и дату его утверждения, а также организацию, утвердившую документ. Указываются, также, сроки начала и окончания работ.

1.2 В разделе «Цель выполнения работы» указывают цель выполнения ОКР в точном соответствии с Извещением.

1.3 В разделе «Головной исполнитель и соисполнители работы»  указывают:

· состав исполнителей с распределением направлений и объемов выполняемых работ;

· специальные требования к отбору соисполнителей работ. 

1.4 В разделе «Назначение разработки» должно быть указано функциональное и эксплуатационное назначение программы или программного изделия.

1.5 Раздел «Технические требования к программе или программному изделию» должен содержать следующие подразделы:

· требования к функциональным характеристикам;

· требования к надёжности;

· условия эксплуатации;

· требования к составу и параметрам технических средств;

· требования к информационной и программной совместимости;

· требования к маркировке и упаковке;

· требования к транспортированию и хранению;

· требования к патентной чистоте и патентоспособности;

· требования по стандартизации и унификации;

· специальные требования.

Ключевые требования должны быть приведены в сравнении с лучшими мировыми достижениями с указанием страны, фирмы и года достижения.
1.5.1 В подразделе «Требования к функциональным характеристикам» должны быть указаны требования к составу выполняемых функций, организации входных и выходных данных, временным характеристикам и т.п.

1.5.2 В подразделе «Требования к надёжности» должны быть указаны требования к обеспечению надёжного функционирования (обеспечение устойчивого функционирования, контроль входной и выходной информации, время восстановления после отказа и т.п.)

1.5.3 В подразделе «Условия эксплуатации» должны быть указаны условия эксплуатации (температура окружающего воздуха, относительная влажность и т.п. для выбранных типов носителей данных), при которых должны обеспечиваться заданные характеристики, а также вид обслуживания, необходимое количество и квалификация персонала.

1.5.4 В подразделе «Требования к составу и параметрам технических средств» указывают необходимый состав технических средств с указанием их технических характеристик.

1.5.5 В подразделе «Требования к информационной и программной совместимости» должны быть указаны требования к информационным структурам на входе и выходе и методам решения, исходным кодам, языкам программирования.

При необходимости должна обеспечиваться защита информации и программ.

1.5.6 В подразделе «Требования к маркировке и упаковке» в общем случае указывают требования к маркировке программного изделия, варианты и способы упаковки.

1.5.7 В подразделе «Требования к транспортированию и хранению» должны быть указаны для программного изделия условия транспортирования, места хранения, условия хранения, условия складирования, сроки хранения в различных условиях.

1.5.8 В подразделе «Требования по стандартизации и унификации» устанавливают:

· требования о проведении работ (мероприятий) по стандартизации и унификации (включая работы по сертификации) составных частей образца в процессе выполнения ОКР;

· требования конкурентоспособности отечественной продукции, в части обязательного соблюдения ФЗ «О техническом регулировании», российских стандартов СРПП, международных стандартов ИСО 9001, ИСО 10011, ИСО 14000, ИСО 10303 АР 208, в том числе соответствие разрабатываемого образца обязательным требованиям действующих в Российской Федерации межгосударственных и государственных стандартов по обеспечению безопасности продукции для жизни, здоровья и имущества населения и окружающей среды, обеспечению технической и информационной совместимости, взаимозаменяемости, единству методов ее контроля и маркировки.

1.6 В разделе «Требования к патентной чистоте и патентоспособности» устанавливаются:

· требования, предъявляемые к порядку проведения патентных исследований (ГОСТ Р 15.011-96) и по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности в соответствии с Методическими рекомендациями утвержденными Министерством имущественных отношений 26 ноября 2002 г. № СК-4/21297.

Головной исполнитель (исполнитель) обязан обеспечить патентную чистоту результатов работ.

Кроме этого головной исполнитель (исполнитель) представляет сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.

1.7 В разделе «Требования к программной документации» указывается согласованный разработчиком и Заказчиком перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов. 

В состав программной документации в обязательном порядке должны входить:

а) текст программы в соответствии с ГОСТ 19.401-78;

б) описание программы в соответствии с ГОСТ 19.402-78;

в) общее описание  в соответствии с ГОСТ 19.502-78.

Программная документация должна соответствовать ГОСТ 19.105-78 «Общие требования к программным документам».

1.8 В разделе «Технико-экономические показатели» указывают экономические показатели ОКР в точном соответствии с Извещением. 

Дополнительно должны быть указаны: ориентировочная экономическая эффективность, предполагаемая годовая потребность, экономические преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами.

В разделе приводятся наименования, значения и индексы индикаторов по данному мероприятию программы, которые не заданы в других разделах технического задания, в следующей форме:

· 1.8.1 В научных изданиях (указать класс) должно быть опубликовано не менее __ работ, содержащих информацию о результатах интеллектуальной деятельности, полученных в рамках выполнения проекта (И1.3.2). Из них _____в 2005 году, ____ в 2006 году.

· 1.8.2 На результаты интеллектуальной деятельности, созданной в рамках выполнения проекта, должно быть получено не менее ____ патентов, в том числе международных (И1.3.3). Из них ______в 2005 году, _____ в 2006 году.

· 1.8.3 В рамках выполнения проекта должно быть защищено не менее ___ диссертаций на соискание ученых степеней (И1.3.4). Из них _____в 2005 году, ___ в 2006 году.

и т.п.

1.9 В разделе «Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов» указывается «Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения ОКР, сроки исполнения и контрактная цена приведены в календарном плане (приложение к государственному контракту)».

1.10 В разделе «Порядок сдачи-приемки результатов работы» должны быть указаны виды испытаний и общие требования к приёмке работы.

Приемка результатов разработки продукции (этапов ОКР) осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000 и Положением о порядке приемки работ, выполняемых в рамках федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002 – 2006 годы, утвержденной приказом Минобрнауки России от 28 января 2005 г.
 № 21.

1.11 В приложениях к техническому заданию, при необходимости, приводят:

· перечень научно-исследовательских и других работ, обосновывающих разработку;

· схемы алгоритмов, таблицы, описания, обоснования, расчёты и другие документы, которые могут быть использованы при разработке;

· другие источники разработки. 

Требования к тексту ТЗ

2.1 Текст ТЗ должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться  слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.

2.2 В ТЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.

Если в ТЗ принята специфическая терминология, то в конце его должен быть приведен перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями.

2.3 В тексте ТЗ на ОКР не допускается: 

· применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

· сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр;

· применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии и пунктуации;

· употреблять математические знаки без цифр, например (меньше или равно), (больше или равно), (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);

· использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин. Вместо математического знака (–) следует писать слово «минус»;

· применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП, СТСЭВ) без регистрационного номера.

2.4 Если в ТЗ принята особая система сокращения слов и наименований, то в конце ТЗ приводят перечень принятых сокращений. Небольшое количество сокращений можно расшифровать непосредственно в тексте при первом упоминании, например, нормативно-техническая документация (НТД).

2.5 Обозначения и написания единиц физических величин должны соответствовать СТСЭВ 1052-78.

2.6 Ссылки на стандарты (кроме стандартов предприятий), технические условия и другие документы допускаются при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования. Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначения. При ссылках на другие документы указывают наименование документа. При ссылке на раздел или приложение указывают его номер и наименование, при повторных ссылках – только номер.

Порядок согласования и внесения изменений в ТЗ

ТЗ должно быть согласовано:

С головным исполнителем ОКР;

С исполнителями составных частей ОКР (при их наличии) – по решению заказчика;

С другими организациями – по решению заказчика.

ТЗ должно быть подписано должностными лицами вышеуказанных организаций на титульном и последних листах ТЗ.

Разногласия, возникающие между согласующими организациями и заказчиком при согласовании ТЗ на ОКР, разрешают совместным решением, принимаемым руководителями организаций, участвующими в ОКР.

Изменения в утвержденное ТЗ, необходимость которых выявлена в процессе выполнения ОКР, разрабатывают организации–разработчики ТЗ и оформляют выпуском дополнения, которое согласовывают и утверждают в том же порядке и на том же уровне, как и основной документ.

Приложение №1

к государственному контракту 

от «____»_______ 200_ г.№___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплексного проекта 

по теме (наименование в  точном соответствии c Извещением)

Шифр «_________»

Часть 1 Общие требования

Введение

1. Основание для выполнения

2. Цель выполнения

3. Головной исполнитель 

4. Составные части комплексного проекта и их исполнители 

5. Требования к патентной чистоте и патентоспособности 

6. Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов

7. Порядок выполнения и приемки этапов

Исполнитель


Заказчик

(должность)
(должность)



1. Рекомендации по порядку разработки, согласования 

и утверждения ТЗ на комплексный проект
1.1 ТЗ должно быть согласовано:

а) с головным исполнителем;

б) с исполнителями составных частей  – по решению заказчика;

в) с другими организациями – по решению заказчика.

ТЗ должно быть подписано должностными лицами вышеуказанных организаций на титульном и последних листах ТЗ.

1.2 Разногласия, возникающие между согласующими организациями и заказчиком при согласовании ТЗ, разрешают совместным решением, принимаемым руководителями организаций, участвующими в проекте.

1.3 Изменения в утвержденное ТЗ, необходимость которых выявлена в процессе выполнения работы, разрабатывают организации – разработчики ТЗ и оформляют выпуском дополнения, которое согласовывают и утверждают в том же порядке и на том же уровне, как и основной документ. На титульном листе ТЗ в этом случае делается запись: «Действует совместно с дополнением № ...».

2. Порядок построения и изложения части 1 ТЗ «Общие требования»

№ раздела/подраздела
Наименование 

раздела/

подраздела
Содержание, рекомендуемый текст
ГОСТ, рекомендуемые для установления показателей


Введение
Настоящее техническое задание устанавливает весь комплекс требований к выполнению и результатам:

а) комплексного проекта в целом – часть 1 «Общие требования»;

б) его составных частей:

часть 2 «__________________» (мероприятие N.N.N федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002 – 2006 годы – далее Программа);

часть 3 «__________________» (мероприятие N.N.N Программы); 

……………………………………………………

часть M «__________________» (мероприятие N.N.N Программы).


1
Основание для выполнения
Основанием для выполнения комплексного проекта является решение Конкурсной комиссии Федерального агентства по науке и инновациям (пункт № ___ протокола № ____ от «___» _____ 200__ г.).


2
Цель выполнения 
2.1 Цель выполнения приводится в точном соответствии с текстом Перечня тем по открытым конкурсам на право заключения государственных контрактов.

2.2 Разрабатываемые (приводят полное наименование разрабатываемого изделия/технологии) предназначены для: _______ (приводят описание области применения.


3
Головной исполнитель 
3.1. Головной исполнитель – полное наименование организации головного исполнителя Государственного контракта с указанием места фактического нахождения


4
Составные части комплексного проекта и их исполнители
Комплексный проект должен слагаться из составных частей (виды работ, соответствующие установленным мероприятиям Программы), содержание и частные требования к которым установлены следующими частями настоящего технического задания:

часть 2 _____________ (мероприятие N.N.N Программы);

Исполнитель - Полное наименование организации с указанием места фактического нахождения
часть 3 __________ (мероприятие N.N.N Программы); 

Исполнитель - Полное наименование организации с указанием места фактического нахождения
……………………………………………………

часть M ______________ (мероприятие N.N.N Программы).

Исполнитель - Полное наименование организации с указанием места фактического нахождения
Каждая из составных частей комплексного проекта должна выполняться в соответствии с общими требованиями, установленными частью 1 «Общие требования» настоящего технического задания.
Структура деления изделия на составные части должна соответствовать ГОСТ 2.711-82. 

5
Требования к патентной чистоте и патентоспособности 
5.1 На этапах _____ (указываются этапы) календарного плана должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

5.2 Должна быть определена рыночная стоимость интеллектуальной собственности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Министерством имущественных отношений 26 ноября 2002 г. № СК-4/21297.

5.3 Патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации и следующих стран, куда возможна поставка изделий, а также передача технической, информационной и другой документации: ______________.
ГОСТ Р 15.011-96

ГОСТ 15.012-84 

6
Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов
Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения, контрактная цена и объем внебюджетного финансирования приведены в календарном плане (приложение 2 к государственному контракту).
Суммирование работ  составных частей проекта

7
Порядок выполнения и приемки этапов
7.1 Работа должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000 (ГОСТ Р 15.005-86, ГОСТ 15.101-98).

7.2 Количество опытных образцов для испытаний устанавливается в технических заданиях на составные части проекта.

7.4 Место проведения предварительных и приемочных испытаний – _______.

7.5 Приемка этапов работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000 (ГОСТ Р 15.005-86, ГОСТ 15.101-98) и Положением о порядке приемки работ, выполняемых в рамках федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002 – 2006 годы, утвержденной приказом Минобрнауки России от 28 января 2005 г. № 21.


3. Порядок построения и изложения ТЗ на составные части проекта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплексного проекта 
по теме (наименование в точном соответствии с Извещением)

Шифр «__________»

Часть _____ ______________

(мероприятие № № № федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002 – 2006 годы

1. Цель выполнения

в точном соответствии с текстом Перечня тем по открытым конкурсам на право заключения государственных контрактов
2. Исполнитель и соисполнители

в формулировках, соответствующих типовым формам соответствующих ТЗ
3…N. Наименования разделов требований, отвечающих специфике вида выполняемых работ (НИР, ОКР, ОТР и т. п.) – в формулировках, соответствующих типовым формам соответствующих ТЗ

N+1. Порядок выполнения и приемки этапов

N+1.1 Выполнение и приемка этапов производится в порядке, заданном в разделе «Порядок выполнения и приемки этапов» части 1 настоящего технического задания. 

N+1.2 При этом количество опытных образцов для предварительных испытаний – ____ (количество образцов уточняется на этапе __); количество опытных образцов для приемочных испытаний – _____ (количество образцов уточняется на этапе ____).

Исполнитель
Заказчик




(должность)
(должность)




Исполнитель (от организации-

исполнителя составной части проекта)

(должность)


II. Оформление календарных планов работ


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

проведения работ по государственному контракту

«наименование проекта в точном соответствии с приложением к Извещению»

от _______ № ______

Согласно п. 4.4 ГОСТ 15.101-98 процесс выполнения НИР в общем случае должен состоять из следующих этапов:

№ п/п
Наименование

этапов
Содержание выполняемых работ
Перечень документов, разрабатываемых на этапе
Срок

исполнения

(начало – окончание)
Контрактная цена,

(тыс. руб.)

1
Выбор направления исследований
1.1 Анализ научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов, относящихся к разрабатываемой теме.

1.2 Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96.

1.3 Формулирование возможных направлений решения задач, поставленных в ТЗ НИР, и их сравнительная оценка.

1.4 Выбор и обоснование принятого направления исследований и способов решения поставленных задач.

1.5 Сопоставление ожидаемых показателей новой продукции после внедрения результатов НИР с существующими показателями изделий-аналогов или с действующей нормативно-технической документацией.

1.6 Расчет ориентировочной экономической эффективности от внедрения новой продукции с ожидаемыми показателями НИР на основе научного прогнозирования на время разработки, освоения и срока морального старения выпускаемой продукции.

1.7 Разработка общей методики проведения исследований.

1.8 Составление промежуточного отчета.
Промежуточный научно-технический отчет, в том числе: 

- отчет по патентным исследованиям;

- перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения этапа НИР;

 - решение (протокол) ученого или научно-технического совета головного исполнителя по рассмотрению научно-технического отчета.



2
Теоретические и экспериментальные исследования поставленных перед НИР задач
2.1 Разработка рабочих гипотез, построение моделей объекта исследований, обоснование допущений.

2.2 Выявление необходимости проведения экспериментов для подтверждения отдельных положений теоретических исследований для получения конкретных значений параметров (коэффициентов, необходимых для проведения расчетов).

2.3 Проедение необходимых расчетов и математического моделирования.

2.4 Разработка методики экспериментальных исследований, подготовка моделей (макетов экспериментальных образцов), а также испытательных стендов (установок).

2.5 Определение номенклатуры технической документации на макеты (модели, экспериментальные образцы) в соответствии с ГОСТ 2.102-68 и разработка документации.

2.6 Изготовление макетов, проведение экспериментов, обработка данных.

2.7 Сопоставление результатов эксперимента с результатами расчетов и математического моделирования.

2.8 Корректировка математических моделей объекта, корректировка технической документации по результатам эксперимента.

2.9 Проведение дополнительных экспериментов.

2.10 Проведение дополнительных патентных исследований.

2.11 Проведение технико-экономических исследований эффективности внедрения исследования в народное хозяйство.

2.12 Составление промежуточного отчета и его рассмотрение.
Промежуточный научно-технический отчет, включающий в том числе: 

программу и методики испытаний макетов;

протоколы испытаний макетов;

- перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения этапа НИР;

 - решение (протокол) ученого или научно-технического совета головного исполнителя по рассмотрению научно-технического отчета.



3
Обобщение и оценка результатов исследований
3.1 Обобщение результатов предыдущих этапов работ. Оценка полноты решения задач и эффективности полученных результатов в сравнении с современным научно-техническим уровнем.

3.2 Проведение дополнительных исследований, в том числе патентных.

3.3 Метрологическая проработка.

3.4 Оценка возможности создания конкурентоспособной продукции и услуг и разработка рекомендаций по использованию результатов проведенных НИР. 

3.5 Формулирование технических требований для технического задания на разработку продукции.

3.6 Составление и оформление отчета.
Итоговый научно-технический отчет, в том числе:

- перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения НИР;

- ведомость соответствия результатов НИР требованиям технического задания; 

- решение (протокол) ученого или научно-технического совета головного исполнителя по рассмотрению научно-технического отчета.




ИТОГО





От Исполнителя


От Заказчика



Примечание. 
Для организаций, осуществляющих мониторинг реализации приоритетных направлений Программы, календарный план должен иметь следующее типовое содержание:
№

п/п
Наименование

этапов
Содержание выполняемых работ
Перечень документов, разрабатываемых на этапе
Срок

исполнения

(начало – окончание)
Контрактная цена,

(тыс. руб.)

1
Организация нормативно-методического сопровождения реализации приоритетного направления.

Мониторинг реализации приоритетного направления.
Анализ материалов Программы  для выработки принципов мониторинга реализации приоритетного направления.

Анализ заключенных гос. контрактов в рамках приоритетного направления, в том числе на их соответствие программным мероприятиям.

Формирование принципов работы группы мониторинга и распределения обязанностей внутри ее. 

Разработка проектов нормативных и методических документов по организации мониторинга реализации приоритетного направления.

Исследование хода выполнения проектов в рамках приоритетного направления.

Прогнозная оценка достижения целевых показателей реализации направления.
Отчет о мониторинге реализации приоритетного направления за 1-й кв. 2005 г.

Отчет о мониторинге реализации приоритетного направления за 2-й кв. 2005 г.

Проекты нормативных и методических документов по организации мониторинга реализации приоритетного направления.

Промежуточный отчет по НИР.
март 2005 – июнь 2005


2
Предварительный анализ системы управления реализации стратегии развития направления.

Мониторинг реализации приоритетного направления.
Исследование хода выполнения проектов в рамках приоритетного направления.

Прогнозная оценка достижения целевых показателей реализации направления.

Предварительный анализ факторов, препятствующих повышению результативности направления.

Разработка промежуточных рекомендаций по корректировке реализации стратегии развития направления.
Отчет о мониторинге реализации приоритетного направления за 3-й кв. 2005 г.

Отчет о мониторинге реализации приоритетного направления за 4-й кв. 2005 г.

Промежуточные рекомендации по корректировке реализации стратегии развития направления.

Промежуточный отчет по НИР.
июль 2005 – декабрь 2005


3
Доработка нормативно-методического сопровождения реализации приоритетного направления.

Мониторинг реализации приоритетного направления.
Корректировка проектов нормативных и методических документов по организации мониторинга реализации приоритетного направления по результатам их практической отработки.

Исследование хода выполнения проектов в рамках приоритетного направления.

Прогнозная оценка достижения целевых показателей реализации направления.
Отчет о мониторинге реализации приоритетного направления за 1-й кв. 2006 г.

Отчет о мониторинге реализации приоритетного направления за 2-й кв. 2006 г.

Комплект нормативных и методических документов по организации мониторинга реализации приоритетного направления.

Промежуточный отчет по НИР.
январь 2006 – июнь 2006


4
Итоговый анализ системы управления реализации стратегии развития направления.

Мониторинг реализации приоритетного направления.
Исследование хода выполнения проектов в рамках приоритетного направления.

Оценка достижения целевых показателей реализации направления.

Анализ факторов, препятствующих повышению результативности направления.

Разработка предложений по уточнению целевых индикаторов, мероприятий и расходов на реализацию программных мероприятий в рамках направления, а также механизма реализации Программы в целом.
Отчет о мониторинге реализации приоритетного направления за 3-й кв. 2006 г.

Отчет о мониторинге реализации приоритетного направления за 4-й кв. 2006 г.

Предложения по уточнению целевых индикаторов, мероприятий и расходов на реализацию программных мероприятий в рамках направления, а также механизма реализации Программы в целом.

Итоговый отчет по НИР.
Июль 2006 – Декабрь 2006


От Исполнителя


От Заказчика




КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

проведения работ по государственному контракту

«наименование проекта в точном соответствии с приложением к Извещению»

от _______ № ______

№ п/п
Наименование

этапов
Содержание выполняемых работ
Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения ОКР
Срок

исполнения

(начало – окончание)
Контрактная цена? тыс. руб.

1
Эскизный проект
В общем случае при разработке эскизного проекта проводят следующие работы:

· разработку и согласование с Заказчиком комплектности документов по ГОСТ 2.102-68, ГОСТ3.1119-83, ГОСТ3. 1121-84, ГОСТ 19.101-77; 

· выполнение вариантов возможных решений, установление особенностей вариантов (характеристики вариантов составных частей и т.п.), их конструкторскую проработку с присвоением документам литеры "Э";

· предварительное решение вопросов упаковки и транспортирования изделия;

· изготовление и испытания макетов с целью проверки принципов работы изделия и (или) его составных частей;

· разработку и обоснование технических решений, направленных на обеспечение показателей надежности, установленных техническим заданием;

· оценку изделия на технологичность и правильность выбора средств и методов контроля (испытаний, анализа, измерений);

· расчет показателей технологичности вариантов конструкции изделия;

· выбор вариантов конструкции изделия для дальнейшей разработки;

· технологический контроль конструкторской документации

· оценку изделия по показателям стандартизации и унификации;

· оценку изделия в отношении его соответствия требованиям эргономики, технической эстетики. При необходимости, для установления эргономических, эстетических характеристик изделия и для удобства сопоставления различных вариантов по этим характеристикам изготовляют макеты;

· проверку вариантов на патентную чистоту и конкурентоспособность, оформление заявок на изобретения;

· проверку соответствия вариантов требованиям техники безопасности и производственной санитарии;

· сравнительную оценку рассматриваемых вариантов; 

· вопросы метрологического обеспечения разрабатываемого изделия (возможности выбора методов и средств измерения);

· выбор оптимального варианта (вариантов) изделия, обоснование выбора; принятие принципиальных решений; подтверждение (или уточнение) предъявляемых к изделию требований (технических характеристик, показателей качества и др.), установленных техническим заданием, и определение технико-экономических характеристик и показателей, не установленных техническим заданием;

· выявление на основе принятых принципиальных решений новых изделий и материалов, которые должны быть разработаны другими предприятиями (организациями), составление технических требований к этим изделиям и материалам;

· составление перечня работ, которые следует провести на последующей стадии разработки, в дополнение или уточнение работ, предусмотренных техническим заданием;

· проработку основных вопросов технологии изготовления (при необходимости);

· подготовку предложений по разработке стандартов (пересмотр и внесение изменений в действующие стандарты), предусмотренных техническим заданием на данной стадии.

· проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96.
ЭП, утвержденный руководителем предприятия.

ПМ испытаний макетов.

Протоколы испытаний макетов.

Перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения этапа.
Решение НТС предприятия по защите ЭП.

Технический акт.

Акт сдачи-приемки.



2
Технический проект
В общем случае при разработке технического проекта проводят следующие работы:

· разработку конструктивных решений изделия и его основных составных частей с присвоением документам литеры "Т";

· выполнение необходимых расчетов, в том числе подтверждающих технико-экономические показатели, установленные техническим заданием;

· выполнение необходимых принципиальных схем, схем соединений и др.;

· разработку и обоснование технических решений, обеспечивающих показатели надежности, установленные техническим заданием и предшествующими стадиями разработки (если эти стадии разрабатывались);

· анализ конструкции изделия на технологичность с учетом отзывов предприятий-изготовителей промышленного производства в части обеспечения технологичности в условиях данного конкретного производства, в том числе по использованию имеющегося на предприятии оборудования, а также учета в данном проекте требований нормативно-технической документации, действующей на предприятии-изготовителе; выявления необходимого для производства изделий нового оборудования (обоснование разработки или приобретения); 

· выявление возможности применения покупных, стандартных, унифицированных или освоенных производством составных частей изделия;

· анализ возможности применения новых, в том числе типовых и групповых высокопроизводительных технологических процессов;

· расчет показателей технологичности конструкции изделия;

· принятие основных принципиальных решений по технологичности конструкции изделий и совершенствованию условий выполнения работ при производстве, эксплуатации и ремонте, выпуск необходимой технологической документации (ТД) с присвоением ей литеры «П» 

· технологический контроль конструкторской документации;

· разработку метрологического обеспечения (выбор методов и средств измерения);

· разработку, изготовление и испытание макетов;

· оценку изделия в отношении его соответствия требованиям экономики, технической эстетики;

· оценку возможности транспортирования, хранения, а также монтажа изделия на месте его применения;

· оценку эксплуатационных данных изделия (взаимозаменяемости, удобства обслуживания, ремонтопригодности, устойчивости против воздействия внешней среды, возможности быстрого устранения отказов, контроля качества работы изделия, обеспеченность средствами контроля технического состояния и др.);

· окончательное оформление заявок на разработку и изготовление новых изделий (в том числе средств измерения) и материалов, применяемых в разрабатываемом изделии;

· проведение мероприятий по обеспечению заданного в техническом задании уровня стандартизации и унификации изделия;

· проверку изделия на патентную чистоту и конкурентоспособность, оформление заявок на изобретения;

· выявление номенклатуры покупных изделий, согласование применения покупных изделий;

· согласование габаритных, установочных и присоединительных размеров с заказчиком или основным потребителем;

· оценку технического уровня и качества изделия;

· разработку чертежей сборочных единиц и деталей, если это вызывается необходимостью ускорения выдачи задания на разработку специализированного оборудования для их изготовления;

· проверку соответствия применяемых решений требованиям техники безопасности и производственной санитарии;

· составление перечня работ, которые следует провести на стадии разработки рабочей документации, в дополнение и (или) уточнение работ, предусмотренных техническим заданием и эскизным проектом; 

· подготовку предложений по разработке стандартов (пересмотр или внесение изменений в действующие стандарты), предусмотренных техническим  заведением на данной стадии.

· проведение дополнительных патентных исследований.
ТП, утвержденные руководителем предприятия.

ПМ испытаний макетов.

Протоколы испытаний макетов.

Перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения этапа.
Решение НТС предприятия по защите ТП.

Технический акт.

Акт сдачи- приемки.





3
Разработка рабочей технической документации опытно-го образца
Разработка конструкторской и технологической документации, предназначенной для изготовления и испытания опытного образца (опытной партии), без присвоения литеры, в том числе проекта ТУ, эксплуатационной документации (ЭД) и рабочей ТД.

Проведение метрологической экспертизы КД.

Работы по обеспечению технологичности конструкции изделия:

· выявление возможности унификации сборочных единиц и их конструктивных элементов;

· выявление возможности унификации деталей (включая детали крепежа) и их конструктивных элементов;

· установление экономически целесообразных методов получения заготовок;

· поэлементная отработка конструкции деталей и сборочных единиц на технологичность;

· расчет показателей технологичности конструкции изделия;

· проверка соответствия технологичности конструкции требованиям ремонтопригодности и транспортабельности;

-      технологический контроль конструкторской документации:

-      проведение дополнительных патентных исследований.
Комплекты рабочей технической документации.

Программы и методики предварительных испытаний (ПИ).

Перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения этапа.
Акт метрологической экспертизы КД. 

Технический акт.

Акт сдачи-приемки.

Утвержденный Акт готовности комплектов РКД, ЭД и РТД.



4
Изготов-ление опытно-го образца (опыт-ной партии)
Изготовление опытного образца (опытной партии).

Проведение дополнительных патентных исследований.
Акт готовности производства к изготовлению опытного образца.

Акт об изготовлении опытных образцов для ПИ.

Перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения этапа.
Технический акт.

Акт сдачи-приемки.



5
Предва-ритель-ные испыта-ния опытно-го образца (опыт-ной партии)
Проведение предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) по программе- методике (ПМ) предварительных испытаний;

Корректировка конструкторской документации по результатам изготовления и предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) с присвоением КД и ТД литеры "О" и доработка опытного образца.

Разработка ПМ приемочных испытаний. 

Проведение дополнительных патентных исследований.
Акт о готовности к испытаниям, утвержденный руководителем предприятия.

Документы по аттестации НСИ.

Протоколы по пунктам ПИ.

Акт по результатам ПИ. 

Акт по результатам корректировки технической документации.

Технический акт.

Акт сдачи-приемки.

Акт о присвоении КД и ТД литеры «О».

Перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения этапа.



6
Проведение приемочных испыта-ний опытно-го образца
Проведение приемочных испытаний опытного образца.

Корректировка конструкторской документации по результатам приемочных испытаний опытного образца (опытной партии) с присвоением документам литеры «О1».
Акт о готовности  к приемочным испытаниям опытных образцов, утвержденный руководителем предприятия. 

ПМ приемочных испытаний опытных образцов.

Протоколы по пунктам приемочных испытаний.

Акт по результатам приемочных испытаний. 

Акты о результатах приемочных испытаний.

Решение приемочной комиссии  о присвоении КД и ТД литеры «О1» и утверждении ТУ на изделие.

Технический акт.

Акт сдачи-приемки.



7

Освоение производства.

Организация и ведение рекламной компании.

 Маркетинговая работа на внешнем рынке 

Изготовление установочной партии.

Проведение квалификационных испытаний. Сертификация продукции.
Акт освоения производства с присвоением продукции литеры «А».

Сертификат продукции.

Заключенные договоры на поставку продукции в запланированных объемах.

Справка об объеме реализованной продукции

-


ИТОГО





От Исполнителя


От Заказчика


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

проведения работ по государственному контракту

«наименование проекта в точном соответствии с приложением к Извещению»

от _______ № ______

По согласованию с заказчиком допускается объединять, исключать этапы работ и (или) их содержание, а также вводить другие этапы работ.

Согласно п. 2. ГОСТ 19.102-77 «Единая система программной документации. Стадии разработки», процесс выполнения ОКР в общем случае состоит из следующих этапов:

№ п/п
Наименование

этапов
Содержание выполняемых работ
Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения ОКР
Срок

исполнения

(начало – окончание)
Контрактная цена,

(тыс. руб.)

1
Эскизный проект
Предварительная разработка структуры входных и выходных данных.

Уточнение методов решения задачи.

Разработка общего описания алгоритма решения задачи

Разработка технико-экономического обоснования.

Разработка пояснительной записки.

Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96.

Согласование и утверждение эскизного проекта.
Пояснительная записка к эскизному проекту.

Перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения этапа.

Решение НТС предприятия по защите ЭП.

Технический акт.

Акт сдачи-приемки.



2
Технический проект
Уточнение структуры входных и выходных данных.

Разработка алгоритма решения задачи.

Определение формы представления входных и выходных данных.

Определение семантики и синтаксиса языка.

Разработка структуры программы.

Окончательное определение конфигурации технических средств.

Разработка плана мероприятий по разработке и внедрению программ.

Разработка пояснительной записки.

Проведение дополнительных патентных исследований.

Согласование и утверждение технического проекта.
Пояснительная записка к техническому проекту.

Перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения этапа.

Решение НТС предприятия по защите ТП.

Технический акт.

Акт сдачи-приемки.



3
Рабочий проект
Программирование и отладка программы.

Изготовление программы-оригинала.

Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77.

Разработка, согласование и утверждение программы и методики (ПМ) предварительных испытаний (ПИ).

Проведение дополнительных патентных исследований.
Комплект программных документов.

ПМ ПИ. 

Утвержденный Акт готовности программной документации к ПИ.

Перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения этапа.

Решение НТС предприятия по защите ТП.

Технический акт.

Акт сдачи-приемки.



4
Предварительные испытания
Проведение предварительных испытаний.

Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний.

Разработка ПМ приемочных испытаний.

Проведение дополнительных патентных исследований.
Протоколы испытаний по пунктам программы.

Перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения этапа.

ПМ приемочных испытаний.
Технический акт.

Акт сдачи-приемки.



5
Приемочные испытания
Проведение приемочных испытаний.

Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний. 

Передача программы в фонд алгоритмов и программ.

Проведение дополнительных патентных исследований. 

Подготовка и согласование предложения по коммерческой реализации программы.
Протоколы испытаний по пунктам программы.

Перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения этапа.

ПМ приемочных испытаний. 

Документ, подтверждающий передачу программы в фонд алгоритмов и программ.

Согласованное предложение по коммерческой реализации программы. 

Технический акт.

Акт сдачи-приемки.



От Исполнителя


От Заказчика



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

проведения работ по государственному контракту

«наименование проекта в точном соответствии с приложением к Извещению»

от _______ № ______
№

п/п
Наименование этапов
Содержание выполняемых работ
Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения ОТР
Срок исполнения (начало–конец)
Оплата

(тыс. руб.)






За счет

Средств

Бюджета Российской Федерации


За счет собственных средств Исполнителя и (или) привлеченных Исполнителем  средств соисполнителей, инвесторов

1
Предварительный 

проект
Проведение патентных исследований по ГОСТ Р 15.011-96 «СРППП. Патентные исследования».
Анализ вариантов разработки технологических процессов (ТП) и технологических операций (ТО), исходя из условий и организации конкретного производства, в том числе по использованию имеющегося на предприятии оборудования.

Разработка моделей изменения точности ТО во времени и оценка параметров точности ТО.
Анализ возможности применения освоенных производством составных частей ТП, в том числе типовых и групповых.

Расчет показателей технологичности вариантов ТО и выбор вариантов для дальнейшей разработки. 

Выявление необходимого для производства продукции нового оборудования (обоснование разработки или приобретения).

Выбор средств и методов контроля (испытаний, анализа, измерений).

Разработка предварительной технологической документации (ТД), программы и методики (ПМ) исследовательских испытаний экспериментальной партии материала (вещества).

Проведение исследовательских испытаний.

Оформление пояснительной записки.
Комплект предварительной ТД с литерой «П» в согласованном с заказчиком составе.

Предварительный проект, утвержденный руководителем предприятия.

Пояснительная записка.

Перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения этапа.

ПМ и протоколы исследовательских испытаний.

Решение НТС по защите проекта.

Технический акт.

Акт сдачи-приемки.




2
Разработка рабочей технологической документации
Проведение патентных исследований по ГОСТ Р 15.011-96 «СРППП. Патентные исследования».

Обоснование и принятие решения о заказе разработки технологического оборудования (при необходимости).

Выбор технологической оснастки.

Выбор средств технологического оснащения процессов технического контроля.

Выбор средств технологического оснащения процессов испытаний.

Уточнение требований к качеству материалов.

Разработка рабочей ТД и проекта технических условий (ТУ) на новый материал (вещество).

Разработка ПМ и проведение доводочных испытаний экспериментальной партии материала (вещества).

Разработка ПМ предварительных испытаний.
Комплект РТД; в согласованном с заказчиком составе и проект ТУ.

Перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения этапа.

ПМ и протоколы доводочных испытаний.

ПМ предварительных испытаний.

Решение НТС по защите проекта.

Технический акт.

Акт сдачи-приемки.




3
Предварительные 

испытания
Проведение предварительных испытаний (ПИ).

Корректировка ТД и проекта ТУ по результатам ПИ и присвоение документации литеры «О».
ПМ ПИ.

Проект ТУ.

Акт готовности к проведению ПИ, утвержденный руководителем предприятия.

Акт и протоколы по результатам ПИ.

Акт корректировки ТД.

Технический акт.

Акт сдачи-приемки.




4
Приемочные испытания
Проведение предварительных испытаний (ПИ).

Корректировка ТД и проекта ТУ по результатам ПИ,  присвоение ТД литеры «О1» и утверждение ТУ.

Разработка и согласование предложений по внедрению созданной технологии на конкретных предприятиях промышленности.
Программа и методика приемочных испытаний. 

Акт готовности к проведению приемочных испытаний, утвержденный руководителем предприятия.

Акт и протоколы по результатам приемочных испытаний.

Акт корректировки ТД. 

Утвержденные ТУ. 

Согласованные предложения по внедрению созданной технологии на конкретных предприятиях промышленности.
Технический акт.

Акт сдачи-приемки.




                                       От Исполнителя                                                                                От Заказчика






КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

проведения работ по государственному контракту

«наименование проекта в точном соответствии с приложением к Извещению»

от _______ № ______

№ п/п
Наименование

этапов
Содержание выполняемых работ
Перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения ОКР
Срок

исполнения

(начало – окончание)
Оплата

(тыс. руб.)






За счет

средств

бюджета Российской Федерации


За счет собственных средств Исполнителя и (или) привлеченных Исполнителем  средств соисполнителей, инвесторов



1
Эскизный проект
В общем случае при разработке эскизного проекта проводят следующие работы:

· разработку и согласование с Заказчиком комплектности документов по ГОСТ 2.102-68, ГОСТ3.1119-83, ГОСТ3. 1121-84, ГОСТ 19.101-77; 

· выполнение вариантов возможных решений, установление особенностей вариантов (характеристики вариантов составных частей и т.п.), их конструкторскую проработку с присвоением документам литеры "Э";

· предварительное решение вопросов упаковки и транспортирования изделия;

· изготовление и испытания макетов с целью проверки принципов работы опытного образца продукции и (или) его составных частей;

· разработку и обоснование технических решений, направленных на обеспечение показателей надежности, установленных техническим заданием;

· оценку изделия на технологичность и правильность выбора средств и методов контроля (испытаний, анализа, измерений);

· расчет показателей технологичности вариантов конструкции изделия;

· выбор вариантов конструкции опытного образца для дальнейшей разработки;

· технологический контроль конструкторской документации

· оценку изделия по показателям стандартизации и унификации;

· оценку изделия в отношении его соответствия требованиям эргономики, технической эстетики. При необходимости, для установления эргономических, эстетических характеристик опытного образца и для удобства сопоставления различных вариантов по этим характеристикам изготовляют макеты;

· проверку вариантов на патентную чистоту и конкурентоспособность, оформление заявок на изобретения;

· проверку соответствия вариантов требованиям техники безопасности и производственной санитарии;

· сравнительную оценку рассматриваемых вариантов; 

· вопросы метрологического обеспечения разрабатываемого изделия (возможности выбора методов и средств измерения);

· выбор оптимального варианта (вариантов) изделия, обоснование выбора; принятие принципиальных решений; подтверждение (или уточнение) предъявляемых к изделию требований (технических характеристик, показателей качества и др.), установленных техническим заданием, и определение технико-экономических характеристик и показателей, не установленных техническим заданием;

· выявление на основе принятых принципиальных решений новых изделий и материалов, которые должны быть разработаны другими предприятиями (организациями), составление технических требований к этим изделиям и материалам;

· составление перечня работ, которые следует провести на последующей стадии разработки, в дополнение или уточнение работ, предусмотренных техническим заданием;

· проработку основных вопросов технологии изготовления (при необходимости);

· подготовку предложений по разработке стандартов (пересмотр и внесение изменений в действующие стандарты), предусмотренных техническим заданием на данной стадии.

· проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96.
ЭП, утвержденный руководителем предприятия.

ПМ испытаний макетов.

Протоколы испытаний макетов.

Перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения этапа.

Решение НТС предприятия по защите ЭП.

Технический акт.

Акт сдачи-приемки.


-



Проведение дополнительных маркетинговых исследований и разработка бизнес-плана (БП), включающего сквозной сетевой график выполнения проекта в целом.

Технологическая подготовка производства для изготовления опытного образца (опытной партии), закупка необходимого оборудования; разработка проектно-сметной документации (ПСД) на реконструкцию производства под серийное производство.
План реконструкции, утвержденный руководителем предприятия.

Разработанный БП.

Комплект проектно-сметной документации на реконструкцию производства.

-


2
Технический проект
В общем случае при разработке технического проекта проводят следующие работы:

· Разработку конструктивных решений опытного образца и его основных составных частей с присвоением документам литеры "Т";

· выполнение необходимых расчетов, в том числе подтверждающих технико-экономические показатели, установленные техническим заданием;

· выполнение необходимых принципиальных схем, схем соединений и др.;

· разработку и обоснование технических решений, обеспечивающих показатели надежности, установленные техническим заданием и предшествующими стадиями разработки (если эти стадии разрабатывались);

· анализ конструкции изделия на технологичность с учетом отзывов предприятий-изготовителей промышленного производства в части обеспечения технологичности в условиях данного конкретного производства, в том числе по использованию имеющегося на предприятии оборудования, а также учета в данном проекте требований нормативно-технической документации, действующей на предприятии-изготовителе; выявления необходимого для производства изделий нового оборудования (обоснование разработки или приобретения); 

· выявление возможности применения покупных, стандартных, унифицированных или освоенных производством составных частей опытного образца;

· анализ возможности применения новых, в том числе типовых и групповых высокопроизводительных технологических процессов;

· расчет показателей технологичности конструкции опытного образца;

· принятие основных принципиальных решений по технологичности конструкции и совершенствованию условий выполнения работ при производстве, эксплуатации и ремонте, выпуск необходимой технологической документации (ТД) с присвоением ей литеры «П» 

· технологический контроль конструкторской документации;

· разработку метрологического обеспечения (выбор методов и средств измерения);

· разработку, изготовление и испытание макетов;

· оценку изделия в отношении его соответствия требованиям экономики, технической эстетики;

· оценку возможности транспортирования, хранения, а также монтажа изделия на месте его применения;

· оценку эксплуатационных данных образца (взаимозаменяемости, удобства обслуживания, ремонтопригодности, устойчивости против воздействия внешней среды, возможности быстрого устранения отказов, контроля качества работы изделия, обеспеченность средствами контроля технического состояния и др.);

· окончательное оформление заявок на разработку и изготовление новых образцов (в том числе средств измерения) и материалов, применяемых в разрабатываемом изделии;

· проведение мероприятий по обеспечению заданного в техническом задании уровня стандартизации и унификации изделия;

· проверку изделия на патентную чистоту и конкурентоспособность, оформление заявок на изобретения;

· выявление номенклатуры покупных изделий, согласование применения покупных изделий;

· согласование габаритных, установочных и присоединительных размеров с заказчиком или основным потребителем;

· оценку технического уровня и качества образца;

· разработку чертежей сборочных единиц и деталей, если это вызывается необходимостью ускорения выдачи задания на разработку специализированного оборудования для их изготовления;

· проверку соответствия применяемых решений требованиям техники безопасности и производственной санитарии;

· составление перечня работ, которые следует провести на стадии разработки рабочей документации, в дополнение и (или) уточнение работ, предусмотренных техническим заданием и эскизным проектом; 

· проведение дополнительных патентных исследований;

· подготовку предложений по разработке стандартов (пересмотр или внесение изменений в действующие стандарты), предусмотренных техническим  заведением на данной стадии.
ТП, утвержденные руководителем предприятия.

ПМ испытаний макетов.

Протоколы испытаний макетов.

Перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения этапа.

Решение НТС предприятия по защите ТП.

Технический акт.

Акт сдачи- приемки.




-



Согласование ПСД и выполнение строительно-монтажных работ (СМР) на производственных участках. 

Приобретение технологического и контрольно-измерительного оборудования для оснащения технологических участков в соответствии с утвержденным планом реконструкции.
Актуализация БП
Согласованная проектно-сметная документация.

Акты о выполненных СМР и запуске оборудования.

Дополнение к БП

-


3
Разработка рабочей технической документации опытного образца
Разработка конструкторской документации, предназначенной для изготовления и испытания опытного образца (опытной партии), без присвоения литеры, в том числе проекта ТУ, эксплуатационной документации (ЭД) и рабочей ТД.

Проведение метрологической экспертизы КД.

Проведение дополнительных патентных исследований.

Работы по обеспечению технологичности конструкции изделия:

· выявление возможности унификации сборочных единиц и их конструктивных элементов;

· выявление возможности унификации деталей (включая детали крепежа) и их конструктивных элементов;

· установление экономически целесообразных методов получения заготовок;

· поэлементная отработка конструкции деталей и сборочных единиц на технологичность;

· расчет показателей технологичности конструкции изделия;

· проверка соответствия технологичности конструкции требованиям ремонтопригодности и транспортабельности;

· технологический контроль конструкторской документации.


Комплекты рабочей технической документации.

Программы и методики предварительных испытаний (ПИ).

Перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения этапа.

Акт метрологической экспертизы КД. 

Технический акт.

Акт сдачи-приемки.

Утвержденный Акт готовности комплектов РКД, ЭД и РТД.


-



Проведение СМР по реконструкции опытного производства.

Приобретение технологического и контрольно-измерительного оборудования для оснащения технологических участков в соответствии с утвержденным планом реконструкции.

Актуализация БП.
Акты о запуске в эксплуатацию оборудования 

Дополнение к бизнес-плану.

Перечень оборудования, приобретенного для оснащения технологических участков Документы, подтверждающие приобретение оборудование.

Дополнение к БП.

-


4
Изготовление опытного образца (опытной партии)
Изготовление опытного образца (опытной партии)

Проведение дополнительных патентных исследований.
Акт готовности производства к изготовлению опытного образца.

Акт об изготовлении опытных образцов для ПИ.

Перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения этапа.

Технический акт.

Акт сдачи-приемки.



-



Проведение СМР  по реконструкции производства.

Приобретение технологического и контрольно-измерительного оборудования для оснащения технологических участков в соответствии с утвержденным планом реконструкции.

Актуализация БП.
Акты о запуске в эксплуатацию оборудования.

Перечень оборудования, приобретенного для оснащения технологических участков.

Документы, подтверждающие приобретение оборудование. 

Дополнение к БП.

-


5
Предварительные испытания опытного образца (опытной партии)
Проведение предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) по программе- методике (ПМ) предварительных испытаний;

Корректировка конструкторской документации по результатам изготовления и предварительных испытаний опытного образца (опытной партии) с присвоением КД и ТД литеры "О" и доработка опытного образца.

Проведение дополнительных патентных исследований.

Разработка ПМ приемочных испытаний.
Акт о готовности к испытаниям, утвержденный руководителем предприятия.

Документы по аттестации НСИ.

Протоколы по пунктам ПИ.

Акт по результатам ПИ. 

Акт по результатам корректировки технической документации.

Технический акт.

Акт сдачи-приемки.

Акт о присвоении КД и ТД литеры «О».

Перечень результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения этапа.



-



Проведение СМР по подготовке серийного производства. 

Приобретение технологического и контрольно-измерительного оборудования для оснащения технологических участков в соответствии с утвержденным планом реконструкции.

Актуализация БП.
Акты о запуске в эксплуатацию оборудования. Перечень оборудования, приобретенного для оснащения технологических участков. Документы, подтверждающие приобретение оборудование. Акты о запуске в эксплуатацию оборудования.

Дополнение к БП.

-


6
Проведение приемочных испытаний опытного образца
Проведение приемочных испытаний опытного образца.

Корректировка конструкторской документации по результатам приемочных испытаний опытного образца (опытной партии) продукции с присвоением документам литеры «О1».
Акт о готовности  к приемочным испытаниям опытных образцов, утвержденный руководителем предприятия. 

ПМ приемочных испытаний опытных образцов.

Протоколы по пунктам приемочных испытаний.

Акт по результатам приемочных испытаний. 

Акты о результатах приемочных испытаний.

Решение приемочной комиссии  о присвоении КД и ТД литеры «О1» и утверждении ТУ на изделие.

Технический акт.

Акт сдачи-приемки.



-



Проведение маркетинговых исследований. Актуализация БП.

Организация сбыта 

Пуско-наладочные работы (ПНР) на серийном технологическом оборудовании. 

Завершение подготовки производства.
Отчет о маркетинговых исследованиях

Актуализированный БП.

Акт по результатам ПНР на серийном технологическом оборудовании.

-


7

Освоение производства.

Организация и ведение рекламной компании.

 Маркетинговая работа на внешнем рынке 

Изготовление установочной партии.

Проведение квалификационных испытаний. Сертификация продукции.
Акт освоения производства с присвоением продукции литеры «А».

Сертификат продукции.

Заключенные договоры на поставку продукции в запланированных объемах.

Справка об объеме реализованной продукции

-



ИТОГО






От Исполнителя


От Заказчика

Мероприятия 1.1, 1.2, 1.4 - 1.12, 2.1, 2.3, 2.5 - 2.10, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7. 4.2 – 4.6











Мероприятия 1.3, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4





Мероприятие 1.3 – ОТР





Мероприятие 1.3


ОКР программы или программного изделия для вычислительных машин, комплексов и систем








Мероприятия в составе


комплексного проекта





Мероприятие - все НИР








Мероприятие 1.3





Мероприятие 1.3


ОКР программы или программного изделия для вычислительных машин, комплексов и систем











Мероприятия 2.2, 3.2, 3.3





Мероприятие 1.3. – ОТР








